

① 정책사업명	해변맛길 30리(바다산책로) 통합디자인 개발 용역		
② 추진배경	○ 해안을 따라 분포된 관광자원을 유기적으로 연계하여 역사·문화·자연 등 목포의 지역성이 담긴 통합디자인을 개발·도입하여 머무르는 관광 도시로 도약		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 평화광장 ~ 해양대학교 (약 12km) ○ 총사업비 : 364,300천원(국 182,150, 도 72,860, 시109,290) ○ 사업내용 : 스토리텔링 및 브랜딩(로고, 네이밍, 캐릭터 등 개발), 안내·가로·공공 시설물 디자인 개발		
④ 사업부서	관광거점도시추진단	⑤ 담당자	시설 9급 박용철
⑥ 선정기준	1억원 이상의 연구용역 (단, 정책연구용역은 3천만원 이상)	⑦ 사업기간	2022 ~ 2023
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 지출품의	'23.12.29	김명준 관광거점도시추진단장 박용철 주무관	
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 일시정지 해제 요청	'23.12.18	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 박용철 주무관	
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 일시정지 해제 검토 보고	'23.12.18	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 박용철 주무관	
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 최종보고회 결과 보고	'23.11.22	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 박용철 주무관	
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 최종보고회 일정 변경 안내	'23.11.01	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 박용철 주무관	
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 최종보고회 참석 요청	'23.10.27	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 박용철 주무관	

○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 최종보고회 개최 알림	'23.10.27	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 박용철 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역2차 중간보고회 개최 결과 보고	'23.06.05	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 추진사항 안내	'23.05.17	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 일시정지 요청	'23.05.15	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역2차 중간보고회 참석 요청	'23.05.11	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역2차 중간보고회 개최 알림	'23.05.11	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 공정 보고 회의록	'23.05.03	김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 중간보고회 개최 결과 보고	'23.03.30	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 공정 보고 회의록	'23.02.08	김명준 관광거점도시추진단장 김만수 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 착수보고회 개최 결과 보고	'22.12.01	오형순 관광거점도시추진단장 천승현 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 협상결과 알림 및 계약 의뢰	'22.10.17	오형순 관광거점도시추진단장 천승현 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 제안서 평가 최종 결과 보고	'22.09.16	강명원 관광문화체육국장 오형순 관광거점도시추진단장 천승현 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 제안서 접수 및 평가위원 선정 결과 보고	'22.09.14	강명원 관광문화체육국장 오형순 관광거점도시추진단장 천승현 사업팀장 전형호 주무관

○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 제안서 평가위원회 구성 및 운영 계획	'22.09.02	강명원 관광문화체육국장 오형순 관광거점도시추진단장 천승현 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 용역 입찰 공고	'22.08.23	오형순 관광거점도시추진단장 천동명 사업팀장 전형호 주무관
○ 계약심사 및 일상감사 요청	'22.05.18	박인지 관광거점도시추진단장 천동명 사업팀장 전형호 주무관
○ 협상에 의한 계약 대상사업 타당성 검토 요청	'22.05.06	박인지 관광거점도시추진단장 천동명 사업팀장 전형호 주무관
○ 해변맛길 30리(바다산책로) 통합 디자인 개발 추진 계획(안)	'22.04.06	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 박인지 관광거점도시추진단장 천동명 사업팀장 전형호 주무관
○ 2020년도 용역과제 사전심의(정기2차) 대상사업 제출	'20.09.24	박인지 관광거점도시추진단장 나창영 사업팀장 양은영 주무관