
중점사업
 목포 반다비 체육센터 건립(공약)

담당부서
2024-23 스포츠산업과

① 정책사업명 (2022-13) 목포 반다비 체육센터 건립사업 

② 추진배경
제42회 전국 장애인 체전 개최, 생활체육서비스 사각지대
해소 및 삶의 질 향상 도모

③ 사업개요
❍ 사업비 : 100억원(국비 40, 시비 60)
❍ 규  모 : 지상2층, 연면적(2,300㎡), 

④ 사업부서 스포츠산업과 ⑤ 담당자  시설8급 신윤철

⑥ 선정기준 10억원 이상 예산 투입 사업 ⑦ 사업기간 19.12 ~ 23. 9.

 <그간 주요 추진내용>

○ 2019년도 생활체육시설 확충 
지원사업 공모 안내(도 
스포츠산업과 - 473)

‘19. 1. 14
정순인 주무관
진헌민 팀장
김선호 사무관

○ 2019년도 생활체육시설 확충 
지원사업 공모 신청서 
제출<교육체육과-686>

‘19. 1. 29.
정순인 주무관
진헌민 팀장
김선호 사무관

○ 2019년 생활체육시설 확충 
지원사업 공모 선정결과 알림

<도 스프츠산업과-1953>
‘19. 3. 6.

정순인 주무관
진헌민 팀장
김선호 사무관

○ 2019년도 신규 선정 생활체육시설 
국민체육진흥기금 교부신청 요청

<스포츠산업과-2077>
‘19. 3. 11.

정순인 주무관
진헌민 팀장
김선호 사무관

○ 2019년도 신규 선정 
생활체육시설 
국민체육진흥기금 교부 신청서 
제출<교육체육과-2126>

‘19. 3. 15.
정순인 주무관
진헌민 팀장
김선호 사무관

○ 2019년 제2차(정기) 
지방재정투자심사 자료 
제출<교육체육과-2985>

‘19. 4. 10.
정순인 주무관
진헌민 팀장
김선호 사무관

○ 2019년 제2차(정기) 전라남도 
지방재정투자심사위원회 
심사결과 알림

<기획예산과-6737>

‘19. 6 .25
김승균 주무관
백성구 팀장
이지홍 사무관

○ 2019년 용역과제 
사전심의(정기-2차) 대상사업 
자료 제출<교육체육과-7188>

‘19. 8. 30.
박시은 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관



○ 2019년 사업에 대한 
성별영향평가서 제출

‘19. 8. 12.
박시은 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 2019년 사업에 대한 
성별영향평가서 작성 담당자 
GIA시스템 회원가입요청

<여성가족과-34553>

‘19. 9. 3.
한미선 주무관
손영란 팀장
조선아 사무관

○ 2020년 생활체육시설 
지원사업(체육기금)예산(안) 
가내시 통보<도 
스포츠산업과-7925>

‘19. 9. 26.
박시은 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 2019년도 정기 2차 목포시 
용역과제 사전심의 결과 
통보<기획예산과-12013>

‘19. 11. 6
김승균 주무관
백성구 팀장
이지홍 사무관

○ ｢목포 반다비 
체육센터｣설계공모 계획 
보고<교육체육과-10486>

‘19. 12. 10
박시은 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 2020년 생활밀착형(장애인형) 
국민체육센터 건립 지원사업 
예산(안) 확정 통보

‘20. 1. 15.
박시은 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 2020년 생활체육시설 
확충사업(기금) 교부신청서 
제출<교육체육과-919>

‘20. 1. 31.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립을 
위한 공공건축지원센터 
사전심사 신청서 제출

 <교육체육과-972>

‘20. 2. 3.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 심사위원 추천요청
   <교육체육과-1321>

‘20. 2. 11.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 설계공모 
관련 사전의견

<교육체육과-1401>
‘20. 2. 12.

노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 전라남도 계약심사 요청
<교육체육과-1399>

‘20. 2. 12.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

 



○ 전라남도 계약심사 결과
<교육체육과-1487>

‘20. 2. 14.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포시 일상감사 요청
<교육체육과-1549>

‘20. 2. 17.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포시 일상감사 결과
<교육체육과-1598>

‘20. 2. 17.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 설계공모 
공고 안 및 심사위원 
선정계획보고<교육체육과-2147>

‘20. 2. 28.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 공공건축 사업계획 사전검토 
의견서 통지<교육체육과-2753>

‘20. 3. 17.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비체육센터 건립관련 
건축위원회 
심의요청<교육체육과-2807>

‘20. 3. 19.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포시 건축위원회 심의 개최 알림
<건축행정과-12299>

‘20. 3. 19.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 
설계공모 
공고<교육체육과-3452>

‘20. 4. 6.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 
건립사업설계공모 
현장설명회<교육체육과-3859>

‘20. 4. 20.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 
설계공모 
공모(안)접수결과보고<교육체육
과-5340>

‘20. 6. 9
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 
설계공모 
공모(안)심사결과<교육체육과-5
782>

‘20. 6. 24.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립 
사업설계공모 당선작 
공고<교육체육과-5796>

‘20. 6. 24.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 
기본 및 실시설계 
계약의뢰<교육체육과-6223>

‘20. 7. 7.
노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관



○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 
보상비 지급보고

   <교육체육과-6553>
‘20. 7. 17. 

노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 반다비 체육센터 건립사업 
일시정지 검토보고

   <교육체육과-7440>
‘20. 8. 19.

노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 반다비 체육센터 건립사업 
기본설계 설명회(문체부)

    <교육체육과-9995>
‘20. 11. 9.

노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포시 반다비 체육센터 
건립관련 시설견학
<교육체육과-10218>

‘20. 11. 

16.

노우균 주무관
정순인 팀장
김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립 
공법 선정 추진계획보고 
<교육체육과-7563> 

‘21. 9. 3.
노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립 
건축물 장애물없는 
생활환경(BF)예비인증

신청서 제출<교육체육과-5133>

‘21. 6. 11.
노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 반다비 체육센터 건립 관련 
장애인 체육회간담회 결과보고 
<교육체육과-8887> 

‘21. 10. 

26.

노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립 및 
실내체육관 개보수공사 관련 
업무 협조요청 
<교육체육과-129> 

‘22. 1. 26.
노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 목포 반다비체육센터건립 공사 
및 감리용역 발주보고 
<교육체육과-1861> 

‘22. 3. 4.
노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 목포 반다비체육센터건립 공사 
및 특허공법 협약체결 
<교육체육과-3135>

‘22. 5. 3.
노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 목포 반다비체육센터건립 공사 
건설사업관리 용역 
계약심사의뢰 
<교육체육과-5004>

‘22. 6. 27.
노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 목포 반다비체육센터건립 공사 
계약심사의뢰 
<교육체육과-5004>

‘22. 7. 1.
노우균 주무관
천승환 팀장
김대식 사무관

○ 목포 반다비체육센터건립 공사 
추경예산 편성요구 
<전국체전추진단-188>

‘23. 8. 1.
박치현 주무관
천승환 팀장
정지숙 사무관

○ 목포 반다비체육센터건립 공사  
계약의뢰<전국체전추진단-197>

‘22. 8. 2.
박치현 주무관
천승환 팀장
정지숙 사무관

○ 목포 반다비체육센터건립 준공 ‘23. 9.
신윤철 주무관
천승환 팀장
정지숙 사무관


